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,,Erasmus +“ projekto ,,Geras mokymas pažadina mokymąsi“ 
priemonių planas 2015-2016 mokslo metams
	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Vykdymo laikas
	Atsakingas
	Refleksija

	Pasirengimas projekto įgyvendinimui

	1.
	Savivaldybės lygmens komandos susirinkimai. Projekto plano rengimas 
	Pagal planą
	G.Tautvydienė
	

	2
	Mokyklos bendruomenės informavimas apie projektą. Mokyklos lygmens komandos subūrimas
	Kiekvieną mėnesį
	Administracija, G.Tautvydienė
	

	3.
	Teorinių šaltinių: John Hattie ,,Matomas mokymasis. Mokytojo vadovas“ ir Geoff Petty ,,Įrodymais pagrįstas mokymas“   analizavimas.  
	
2015 m. rugsėjo-gruodžio mėn.
	Mokytojai, grupės nariai
	

	4.
	Seminaras apie gero mokymosi paradigmą.
	 2015 m. sausio 6 d. 
	G.Tautvydienė
	

	5.
	Teorinių šaltinių pristatymas, diskusija.
	2016 m. sausio 19 d.
	Metodinių grupių pirmininkai, projekto komandos nariai
	

	Tyrimas mokinių mokymosi motyvacijos lygiui nustatyti

	6. 
	Tikslinės grupės (ne mažiau nei 25 proc. mokinių) parinkimas.
	Pagal numatytą planą rajone
	G.Tautvydienė
	

	7. 
	Pirmojo tyrimo atlikimas
	Pagal numatytą planą rajone
	G.Gečienė
	

	Projekto viešinimas

	8. 
	Projekto logotipo rengimas
	Iki 2015 m. gruodžio 4 d. 
	D.Dragūnienė
	

	9. 
	Projekto atšakos  mokyklos svetainėje rengimas, talpinimas, atnaujinimas
	Nuolat
	[bookmark: _GoBack]L.Venclovaitė, I.Drižilauskienė, .Buitkuvienė
	

	10
	Projekto veiklų ir tarpinių rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei
	Data bus patikslinta
	Projekto komanda
	

	Mokymosi paradigmos elementų, didinančių mokinių mokymosi motyvaciją, diegimas pamokoje

	11.
	Veiklų plano mokyklos lygmeniu rengimas
	2016 m. sausio 19 d.
	G.Tautvydienė, komanda
	

	12.
	Rekomendacijų mokytojams, grįžtamojo ryšio instrumentų rengimas, išbandymas
	Iki 2016 m. vasario  mėn. 
	Projekto komanda
	

	13.
	Pamokų scenarijų rengimas, eksperimentinių pamokų įgyvendinimas (ne mažiau 13 mokykloje)
	Iki 2016 m. birželio mėn.
	Kiekvienas grupės narys
	

	14.
	Virtualių pamokų organizavimas (ne mažiau 2 mokykloje)
	Iki 2016 m. birželio mėn.
	Sėkmingiausių pamokų organizatoriai
	

	15.
	Rekomendacijų mokytojams, grįžtamojo ryšio instrumentų tobulinimas, teikimas mokytojo darbo aplanko rengimui. 
	Iki 2016 m. vasario  mėn. 
	Projekto komanda Kiekvienas grupės narys
	

	Projekto partnerių susitikimai

	14.
	Pasirengimas kontaktiniam projekto susitikimui namų užduočių atlikimas, apiforminimas, pasirengimas pristatymui
	Data bus patikslinta
	Projekto komanda Kiekvienas grupės narys
	

	15.
	Susitikimai su rajono ir tarptautiniais partneriais
	Data bus patikslinta
	
	

	Projekto veiklų ir jų poveikio vertinimas

	16.
	Projekto veiklų tarpinis įsivertinimas, projekto plano koregavimas
	Data bus patikslinta
	G.Tautvydienė
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